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“eﬂ“‘s Das Projekt wurde seit 2007 intensiv vorbereitet mit Daten aus
¢ Kohlenwasserstoffbohrungen, einer 3D-Seismik, Machbarkeitsstudien
und Wirtschaftlichkeitssimulationen. 2011 war geplant, Erdwarme mit
g’:CMW ca. 150°C zur Fernwarmeversorgung im Ort und zur Stromerzeugung
'K'aftWerk in einem ORC-Kraftwerk mit 5 bis 6 MWel wirtschaftlich zu nutzen.
Beginn der Im Frihjahr 2012 gab der Gemeinderat einstimmig den Startschuss.
Stromeinspeisung Die Kosten allein fir Projektvorbereitung und Bohrungen lagen bei
Uber 30 Mio. Euro. Daher sollte das finanzielle Risiko einer Nichtfln-
2018 O Aufnahme der digkeit Yersm:hert werden. Das gglang nicht (mehr), als'5|ch im Jahr
Wi 2013 wahrend der Bohrausschreibung der letzte Anbieter solcher
drmeversorgung : . ) :
Policen aus dem Markt zuriickzog. Das Projekt war vorerst gescheitert.
2017 O Beginn des Im Jahr 2014 wurden giinstigere Konzepte untersucht. Die Aufwalti-
Kraftwerksbaus

gung einer stillgelegten Gasbohrung erwies sich als technisch riskant.
Méglich erschien ein Ausbau der Dublette mit geringerem Durch-
2016 O @@ Bohrungen messer. Als Gliicksfall erwiesen sich historische Tiefststande bei den
Th1und Th2 Bohrkosten. Der Gemeinderat war mutig und beschloss im April 2015,

dieses Konzept ohne Fundigkeitsversicherung umzusetzen.
2015 (O  Beschluss zum

09008 Projektkonzept mit

kleinerer Bohrdublette Anfang 2016 begannen die Bohrarbeiten. Man lie3 sich weder von einer

groBen Gasblase noch vom Festwerden des Bohrstrangs einschiich-
2013 (X) Projekt fiir groBes tzzrr;/ltilr\}dbbgr]rte zweioSid?tra_cks. Im Frthahr 2017 wurde m.an mit rund
») Kraftwerk gescheitert ei Uber 150°C fundig. Derweil verhandelte Holzkirchen nach
EU-weiter Ausschreibung mit drei moglichen Kraftwerkslieferanten.
2012 (O  Gemeinderatsbeschluss _ .
02088 zum Projekt Im Sommer 2017 wurde der Auftrag fur ein 3,4 MW-Kraftwerk erteilt.
Die Fernwarmeversorgung startete schon im Dezember 2018, der
erste Strom wurde im Juli 2019 eingespeist. FUr Holzkirchen ist der
2007- —=§ Untersuchungen zur ambitionierte Plan also aufgegangen. Ein Projektausbau mit weiteren
2011 St Machbarkeit Bohrungen wird bereits diskutiert.

BERATUNGSLEISTUNGEN

[GGSC] begleitet das Projekt von Beginn an u.a. mit folgenden Leistungen:

. Wirtschaftlichkeitssimulation und laufende Wirtschaftsplanung

. Finanzierungskonzept, Bankenverhandlungen und Férdermittel

. Beihilfenrechtliche Prifungen, Private Investor Tests, Betrauungsakte

. Laufendes Investitions- und Projekt-Controlling [GaBner, Groth, Siederer & Coll.]
. Gesellschafts- und steuerrechtliche Gestaltung [GGSC Partnerschaft von Rechtsanwalten mos
. Konzeption und Durchfihrung von EU-weiten Vergabeverfahren ProvinostraBe 52 | 86153 Augsburg

. Vertragsgestaltung flr Bohrung und Kraftwerksbau Tel. +49 821747 782 0

. Vertragsrechtliche Unterstltzung in der Bauphase Fax +49 821747 78210

. Warmelieferungsvertrage und Preisgleitklauseln augsburg@ggsc.de

. Bergrechtliche und energierechtliche Beratung www.ggsc.de

. Risikomanagement und Versicherungskonzept www.geothermiekompetenz.de



